

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественнонаучной и технологической**  
**направленностей «Точка роста» при МБОУ «СОШ № 1» города Пикалево**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- формирование штатного расписания Центра</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора школы о создании центра, утверждении штатного расписания и назначении руководителя Центра</p>	<p>Декабрь</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Декабрь</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Март – май</p>
4	<p>Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района</p>		<p>Март – май</p>
5	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра.</p>		<p>Март – май</p>
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май – июнь</p>

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	–	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Июль
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно